Тест-план по проверке качества работы интерфейса страницы "Пользователи"

Содержание

Изменения документа	3
Введение	
Тестовое окружение:	
Тестируемый функционал сайта:	
Конфигурации:	5
Процесс тестирования:	5
Критерии начала и окончания тестирования:	6
Расписание:	6
Риски и ограничения:	7
Тестовая документация:	7

Изменения документа

Дата	Автор	Вид изменений
11.01.2023	German	Создание
12.01.2023	German	Создание

Введение

Целью составления данного Тест Плана является описание процесса тестирования интерфейса страницы "Пользователи" на сайте http://

Объект тестирования: http://

Предполагается провести:

Для отдельной страницы "Пользователи":

- Позитивное тестирование (корректные шаги, корректные данные);
- Юзабилити тестирование;
- Тестирование пользовательского интерфейса;
- Проверка документации ПО на соответствия отдельной страницы;
- Кросс-браузерное тестирование;

Тестовое окружение:

Браузеры:	Chrome , Mozilla Firefox, Яндекс	
Операционные системы:	Windows 10, Windows 7	
Разрешение экрана:	1366x768; 1280x800; 1280x1024; 1680x1050; 1929x1080.	
Отображение на дисплеях мобильных устройств с расширением:	480x800; 640x960; 768x1280; 1024x768; 1366x768	

Тестируемый функционал сайта:

- Общий вид страницы
- Текст
- Выбор элементов
- Работа с полями
- Формы
- Единый внешний вид
- Сообщения об ошибках, выделяемые специальным цветом (как правило, красным)

Конфигурации:

Персональный компьютер:	Windows 10
Отображение сайта на мобильных устройствах:	GALAXY S10+ GALAXY S8 iPhone14

Процесс тестирования:

Предполагается составление тест-кейсов 15-20.

Критерии начала и окончания тестирования:

Тестирование может быть начато, если выполнены следующие условия:

- 1) Готова и утверждена необходимая документация;
- 2) Тестируемый функционал окончен и готов для передачи в тестирование;
- 3) Все найденные дефекты задокументированы;

Расписание:

Задача	Время	Дата начала	Дата окончания
Составление тест плана и тест-кейсов	7 час.	12.01.2023	12.01.2023
Корректировка тест плана и тест-кейсов	2 час.	13.01.2023	13.01.2023
Выполнение тестов	6 час.	13.01.2023	14.01.2023
Написание баг- репорта	3 часа	13.01.2023	14.01.2023

Риски и ограничения:

• ввиду ограниченности ресурсов, гарантировать корректное отображение сайта можем только на устройствах, которые указаны в таблице «Конфигурации»

Тестовая документация:

После окончания тестирования планируется наличие таких документов:

- Тест-план;
- Тест-кейс;
- Баг-репорт;